

Eesti Panga 2024. a hankeplaan

Jrk nr	Hanke liik, kvartal	Hanke nimetus	Menetlusliik	Lepingu täitmise eeldatav periood	Hanke alustamise kuu
1	Asjad I kvartal	Audio- ja videoseadmed	avatud hankemenetlus	10 kuud	jaanuar
2		Cisco võrguseadmed	avatud hankemenetlus	2 kuud	jaanuar
3		Siseruumide valgustuse rekonstrueerimine	avatud hankemenetlus	4 kuud	veebuar
4		2eurose pühendusmündi hange	avatud hankemenetlus	7 kuud	märts
5		Veebi- ja e-posti andmeturbevahend	avatud hankemenetlus	36 kuud	märts
6		Kontoritarvete ja paberi hange	avatud hankemenetlus	47 kuud	märts
7	Ehitustööd I kvartal	Nõupidamisruumi sisustuse uuendamine	lihthankemenetlus	5 kuud	veebuar
8		Kentmanni tn haljastus	avatud hankemenetlus	19 kuud	märts
9		FI fuajee remont ja turvaruumi ümberehitus	lihthankemenetlus	2 kuud	märts
10	Teenused I kvartal	Piiriületusstatistika andmetöötlus	avatud hankemenetlus	48 kuud	jaanuar
11		Eesti Panga muuseumi (RAHAMU) uuendamine	ideekonkurss	4 kuud	jaanuar
12		Turuinfo EP andmebaasidesse	avatud hankemenetlus	36 kuud	jaanuar
13		Oracle tarkvara hooldus	väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	12 kuud	jaanuar
14		Reisiteenuse hange	avatud hankemenetlus	49 kuud	jaanuar
15		Ventilatsiooniseadmete hooldus	avatud hankemenetlus	48 kuud	veebuar
16		Meediaarhiiv	avatud hankemenetlus	48 kuud	märts
17		Turvatestid	avatud hankemenetlus	48 kuud	märts
18		Cisco võrguseadmete ja tarkvara hooldus ning tugiteenused	avatud hankemenetlus	48 kuud	märts
19		Microsoft litsentsid	avatud hankemenetlus	36 kuud	märts

20		Majandusarvestuse tarkvara SAP arendus- ja hooldustööd	avatud hankemenetlus	36 kuud	jaanuar
21	Asjad II kvartal	Raamatukogu sisustuse uuendamine	avatud hankemenetlus	5 kuud	mai
22		Hõbedast meenemüntide hange	avatud hankemenetlus	8 kuud	mai
23	Teenused II kvartal	Videosüsteemi serverite rendihange, litsentside soetamine ja hoolduse korraldamine	erand	6 kuud	aprill
24		Klaasgalerii ja vaheehituse projekteerimine	avatud hankemenetlus	5 kuud	aprill
25		Sisekliima tagamise süsteemide projekteerimine	avatud hankemenetlus	7 kuud	juuni
26		Oracle serverite hooldus	avatud hankemenetlus	12 kuud	juuni
27		Välisveebi arendus- ja hooldustööd	avatud hankemenetlus	37 kuud	juuni
28		Kõnesideteenuse hange	avatud hankemenetlus	48 kuud	juuni
29	Asjad III kvartal	Varundusseadmed	avatud hankemenetlus	60 kuud	august
30		Kontorimööbel	avatud hankemenetlus	36 kuud	september
31		Keskkonnahoidliku sõiduki hankimine (elektriline või pistikhübrid)	avatud hankemenetlus	10 kuud	juuli
32	Teenused III kvartal	Interneti Dubleeritud transiit	avatud hankemenetlus	48 kuud	september
33	Ehitustööd IV kvartal	Rahamu ehitushange	avatud hankemenetlus	5 kuud	detsember
34	Teenused IV kvartal	BNS-i uudiste hange 2025.–2027. aastaks	avatud hankemenetlus	36 kuud	oktoober
35		Periodika ja andmebaaside hange 2025. aastaks	avatud hankemenetlus	12 kuud	oktoober
36		Dokumendihalduse tugiteenus	avatud hankemenetlus	24 kuud	november
37		IT-1 ja IT-2 jahutuse hooldus	avatud hankemenetlus	48 kuud	november
38		Tehnosüsteemide automaatjuhtimisseadmete hooldus	avatud hankemenetlus	48 kuud	november
39		Infosüsteemide majutusteenuse hange	avatud hankemenetlus	60 kuud	november
40		Tööandja tervisekindlustuse hange	lihthankemenetlus	12 kuud	detsember

		FINANTSINSPEKTSIOON			
41	Asjad	Tegevuslubade menetlemise digitaliseerimise arendus	väljakuulutamisetä läbirääkimistega hankemenetlus	48 kuud	veebruar
42		FI järelvalve subjektide andmebaasi FI TEAB arendus- ja hooldusteenus	väljakuulutamisetä läbirääkimistega hankemenetlus	48 kuud	märts
43		Mobiiltelefonide raamhange	avatud hankemenetlus	48 kuud	oktoober
44	Teenused	Tegevusloastamisega seotud konsultatsioonide tellimine	avatud hankemenetlus	12 kuud	aprill
45		Fujitsu litsentsi ja hooldusteenuse hange	väljakuulutamisetä läbirääkimistega hankemenetlus	48 kuud	aprill